
Szigetmonostor 2024-2029 ciklus útfelújítási stratégia 

kidolgozásához szükséges lépések 

 

Szigetmonostor-Horány elhelyezkedése és tagoltsága révén jelentős hosszúságú úthálózattal 

rendelkezik, melyben teljesen különböző típusú útszakaszok találhatók meg. Az egységes és jól 

karbantartható hálózathoz szükséges a teljes településképre kiterjedő tervezés. 

A természeti adottságok és a különböző övezettípusok széles skálája megalapozza azt a felvetést, 

hogy a településen nem célszerű és nem költséghatékony egységes szerkezetű úthálózatban 

gondolkodni. Megvizsgálandó, hogy milyen típusú utak jöhetnek szóba és azok előállításához 

milyen egyszeri költségek, majd a fenntartható állapothoz milyen időszakos karbantartási 

költségek társulnak. Az úthálózat a teljesség igénye nélkül állhat: földútból, makadám útból, mart 

aszfaltos útból, melegaszfaltos útból, beton útból. 

Az alábbiakban egy egyszerűsített javasolt menetrendet mutatunk be: 

1. Háttérkutatás, úttípusokkal kapcsolatos műszaki, minőségi, pénzügyi, kivitelezési 

információk beszerzése. 

• Ezen első lépésben javasolt szakértő(k) felkutatása. Ideális esetben akár a lakosság 

segítségével is megszerezhető ez a tudás kapcsolati tőkén keresztül, akár 

társadalmi munka, akár jelentős kedvezményű megrendelt szakértői munka 

keretében. 

2. Lakossági forum 

• Tájékozató a különböző útfajtákról, azok rendeltetésszerű kiépítéséről, 

használatáról. (Pl. földutak esetében kiemelten fontos, hogy a kialakuló gödrökben 

NE helyezzen el a lakosság mindenféle kitöltőanyagot, jellemzően növényi 

hulladékot. Árt vele, nem használ...) 

• Egyeztetés a kialakítandó árokrendszerről, útszintezésről a megfelelő vízelvezetés 

érdekében. 

• Lakossági igények meghallgatása 

3. Iteratív hangolás: útfelújítási tervek – költségbecslés – eredménykiértékelés – 

finomhangolás, amíg bele nem fér egy életképes ötlet a költségvetési tervbe 

4. A fősodor mellett párhuzamosan önkormányzati “K+F” projektek indítása 

• Ezekben rövid, kijelölt útszakaszokon kellene különböző technológiákkal 

minőségi munkát végezni. 

• A legköltséghatékonyabbnak és fenntarthatóbbnak igérkező mart aszfaltos 

technológiákat kellene finomhangolni: 

i. Megismerni a mart aszfalt típusokat, elérni közvetlenül a telepeket és a 

legmegfelelőbb mart aszfalt rendeléseket felügyelni, hogy csak minőségi 

anyagból készülhessen az út 

ii. Gondot kellene fordítani a kivitelezővel történő széleskörű egyeztetésre az 

útalap, az útszél és a vízelvezetés kidolgozása tekintetében 



iii. Szakértő bevonásával pontos műszaki tervet készíttetni 

iv. 2025 nyarán ideális körülények között kivitelezni a tesztszakaszokat (stabil 

alapra megfelelő hőmérséklet mellett felületkezelt út létrehozása) 

• Ehhez hasonlóan földutas szakaszokat is megfelelő kialakításban csinálni 

(domború útfelszín, vízelvezetés) az előző pontban javasolt műszaki, szakértői 

zanácsadás mellett 

5. Ismételten szakértő bevonásával eredmények kiértékelése, kivitelezők felkutatása, 

akikkel nem csak az eseti megoldásokról kell tárgyalni, hanem a ciklusra vonatkozóan 

nagyobb lélegzetvételű pályázott, közbeszerzett keretszerződésekkel valódi stratégiát 

alkotni és kiviteleztetni. 

6. Lakossági fórum a tervezési folyamatról. 

• Beszámolás a kísérleti eredményekről 

• Az útfelújítási ciklusterv bemutatása 

• A lakosság véleményezése 

• Tájékoztatás a várható folyamatokról. 

7. Kivitelezések megkezdése, ahol minden esetben a kivitelező mellett megbízott független 

műszaki ellenőrt alkalmazunk. 


