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Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás. – A „Szigetmonostor Horány településrész szennyvíz 

csatornahálózat engedélyezési tervének elkészítése II. ütem” tárgyú beszerzési eljárásban  

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

A fenti tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban a Szigetmonostor Község Önkormányzat, mint 

Ajánlatkérő részére kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az eljárás vonatkozásában az alábbiak 

szerint: 

 

 

Ajánlatkérő a terv szállítására vonatkozóan határidőmódosítást javasol, tekintettel az 

alábbiakra: 

 

• Az elektromos áramellátásra vonatkozó Műszagi gazdaságossági tájékoztatót (MGT) a 

tervek beadása után hosszú időt vesz igénybe 

válasz: Az MGT igénylése a terv leszállítását követően esedékes, így az a 

tervszállítási határidő módosítás szempontjából nem releváns 

 

• az e-közmű ügyintézés, min. 1 hónap 

válasz: Az e-közmű ügyintézés a terv leszállítását követően esedékes, így az a 

tervszállítási határidő módosítás szempontjából nem releváns 

 

• a FVM-el való egyeztetés szintén egy hónap 

válasz: A szolgáltatóval történő egyeztetés a tervkészítés része, így ezt az 

észrevételt elfogadjuk 

 

• pót geodézia felmérések is kellenek, plusz a bekötéseket megnézni 

válasz: A kiegészítő geodézia készítése a tervkészítés része, melyet az időjárás is 

befolyásolhat, így ezt az észrevételt elfogadjuk 

 

• hidraulikai méretezés is kell, hogy a vízjogiban megfelelő kapacitású és elektromos 

teljesítményű szivattyúk legyenek 

válasz: A hidraulikai méretezés a tervkészítés része, így ezt az észrevételt 

elfogadjuk 

 

• tulajdoni lapok beszerzése  
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válasz: A tulajdoni lapok beszerzése a terv készítése során nem szükséges, mivel a 

tulajdonosi kérdésekben az Ajánlatkérő információval tud szolgálni, így az a 

tervszállítási határidő módosítás szempontjából nem releváns 

 

• közútkezelői hozzájárulás 

válasz: A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások beszerzése a terv 

leszállítását követően esedékes, így az a tervszállítási határidő módosítás 

szempontjából nem releváns 

 

• ha nincs VOR azonosítók azok beszerzése, és ügyindítás csak online a vizek.hu-n és 

tervekkel lehetséges! 

válasz: A VOR azonosító beszerzése a terv leszállítását követően esedékes, így az 

a tervszállítási határidő módosítás szempontjából nem releváns 

 

A fentiekre tekintettel ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 3. pontját akként módosítja, hogy; 

 

„A munka elvégzésének határideje: Terv beadása engedélyeztetésre teljesítési határideje a 

szerződés aláírásától 6 hónap. 

 

 

Kelt. Szigetmonostor, 2026. január 19. 
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