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1 Víziközműrendszer megnevezése 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközműrendszer 
megnevezése 

Víziközmű-
szolgáltatási ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Szigetmonostor-Horány 
Szigetmonostor Község 
Önkormányzata 

Szigetmonostor-Horány 
ivóvízellátó rendszere 

Közműves ivóvízellátás 

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője 

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt. 

Víziközmű szolgáltató vezetője: Keszler Ferenc, Vezérigazgató 

3 Vízbeszerzés leírása, adatai 

A szigetmonostori vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához 

szükséges ivóvizet a Budapest Fővárosi vízellátó rendszerről kapja a Pócsmegyeri I. telepen, ezen 

belül a Monostori gépházban levő, valamint a Horányi és Horányligeti gépházakban levő átadási 

pontokon keresztül. Szigetmonostor és Horány elosztóhálózata összeköthető, így a települések 

bármelyik vízátadási ponton keresztül elláthatóak. 

Település neve Üzemeltető Mérő leolvasás helye Mérő átmérő és típus 

Szigetmonostor-Horány FV Zrt. 

Pócsmegyeri I. nyomásfokozó 
gépház 

KROHNE NA 150 

Horányligeti gépház (É-i) KROHNE NA 150 

Horánygyöngye gépház (D-i) KROHNE NA 150 

4 Vízbázisvédelem 

A fejezet nem értelmezhető, ugyanis a terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet 

vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

5 Figyelőkút monitoring 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek 

Zrt. budapesti víziközmű rendszerének – amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik 

tárgyi víziközmű rendszerbe – területén helyezkednek el. 

6 Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai 

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási 

ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 
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7 Vízkezelés, technológiák ismertetése 

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszerében a fertőtlenítésen kívül nincsen vízkezelés. 

8 Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai 

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszerének nem része hálózati betáplálási gépház, az ivóvizet a 3. 

Vízbeszerzés leírása, adatai fejezetben részletezett átadási ponton keresztül kapja. 

9 Elosztóhálózat adatai (főnyomó, gerincvezeték, elosztó hálózat 
bontásban, hossz, anyag, átmérő szerint, bekötések száma, stb.) 

9.1 Zónamegoszlás 

Zóna-
szám 

Ellátási terület (település, településrész) 
megnevezése* / zónaszám és név 

Hossz 
(fm) 

  Szigetmonostor   

77 77-Szigetmonostor 12 439 

79 79-Horányliget 16 433 

 

9.2 Funkciómegoszlás és bekötések 

Ellátási terület (település, 
településrész) 
megnevezése* 

Elosztóhálózat 
hossz 
(fm) 

Gerinchálózat 
hossz 
(fm) 

Elosztó- és 
gerinchálózat 

hossza összesen 
(fm) 

Bekötések 
száma 

(db) 

Szigetmonostor 28 872 0 28 872 1 630 

 

9.3 Vezetékhálózat kiépítése 

Üzembe 
helyezés 
éve 

1950-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2019 

2020- 
Összese

n 

Hossz 
(fm) 

4 123 4 624 8 902 3 409 3 590 2 172 2 051 28 872 

 

9.4 Átmérőmegoszlás 

Átmérő (mm) 50 80 100 150 200 Összesen 

Hossz (fm) 1 000 6 453 14 103 3 779 3 537 28 872 

 

9.5 Anyagmegoszlás 

Szigetmonostor - Horány ivóvízhálózata 28,9 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti 

összetétele változatos, jól tükrözve a különböző fektetési korokban elérhető, és alkalmazott 

csővezeték anyagokat. 

Csőanyag  acél azbesztcement KPE PVC Összesen 

Hossz (fm) 24 18 210 10 331 307 28 872 
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1. ábra 

 

A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat 63%-a, 18,2 km hosszúságú hálózat azbesztcement 

anyagú, mely vezetékek átmérő szerinti összetétele az alábbiak szerint alakul: 

 

Azbesztcement 
csövek átmérő 
szerinti megoszlása 
(mm) 

50 80 100 150 200 Összesen 

Hossz (fm) 1 000 6 453 4 535 3 134 3 088 18 210 

 

9.6 Csőhálózati meghibásodások (2007–2021) 

 
2. ábra 
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Szigetmonostor - Horány ivóvízhálózatán 2021. évben nem volt csőtörés. 

10 Nyomászónák összesített adatai 

Az elosztóhálózat területi adottságai következtében két nyomásövezeti zónából épül fel. 

 Szigetmonostor 

Zóna száma: 77. A csőhálózat hossza 12,44 km. A hálózaton nem található ellennyomó 

műtárgy. 

 Horány 

Zóna száma: 79. A csőhálózat hossza 16,43 km. A hálózaton 1 db ellennyomó medence 

(víztorony) található. 

 

Zónanév 
Zóna 

jellege 

Medence 
térfogat 

(m3) 

Szivattyú-
kapacitás 

(m3/h) 

Szivattyú 
tartalék 

(db) 

Bekötések száma 
2021. december 31 

(db) 

77- Szigetmonostor Á/Z 0 150 1 500 

79-Horányliget Á/Z 100 240 1 1 130 

A két zóna egymástól független vízellátási rendszer, azonban szükség esetén a két hálózat 

összenyitható. 

11 Víztároló medencék 

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencét foglalja magában. 

 

Medence neve Címe Hrsz. Ellátási terület 
Mérete 

(m3) 
Fenékszint 

(mBf) 
Szerkezeti 

anyaga 

Horányligeti glóbusz Szigetmonostor Külterület 1744/1 Szigetmonostor 100 136,00 acél 

12 Nyomásfokozó gépházak 

A területen nincs nyomásfokozó létesítmény. 

13 Vízátadás társ víziközműveknek 

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszeréről nincsen átadás más ivóvízellátó rendszerekbe. 

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer 

14.1 Fertőtlenítés 

A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton hipozással kezelt víz kerül átadásra. 

 

14.2 Online monitoring rendszer 

Vízminőségi online mérésekkel történik a víz minőségi ellenőrzése az alábbi paraméterek 

folyamatos figyelésével: 

 Szabadklór 
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Az online mérőeszközök által mért értékeket az üzemirányítási rendszer jeleníti meg, illetve nem 

megfelelő érték esetén jelez. A jelzéstől függően a diszpécser intézkedést kezdeményezhet a fellépő 

probléma kezelésére. Az online műszerek megfelelő mérési pontossága rendszeres 

karbantartásokkal, pontosságellenőrzésekkel, összemérésekkel biztosítottak, ezen kívül rendszeres 

ellenőrzésekkel, tisztításokkal biztosítjuk a műszerek megfelelő állapotát. 

Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek 

Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel összhangban: 

 Betáplálási pontok 

 Gépházak 

 Fogyasztói csapok 

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód. 

 

15 Üzemirányító rendszer (SCADA), energetika  

15.1 Üzemirányító rendszer (SCADA) 

A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi gépház, így a Szigetmonostori és Horányi vízátadási 

pontot ellátó nyomásfokozók is integrálva vannak a Fővárosi Vízművek Zrt. központi üzemirányító 

(SCADA) rendszerébe. A gépházak automata üzeműek, távfelügyelet kiesése esetén is autonóm 

üzemben képesek a település vízellátását biztosítani. 

Az egész Vállalatra kiterjedő Energiagazdálkodási rendszer az ISO 50001-2018 szabvány alapján 

működik. A fenti tanúsítványt Társaságunk 2020 áprilisában szerezte meg 

15.2 Villamos energia ellátás 

Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes (ELMŰ 

Hálózati Kft.) biztosítja a közcélú kisfeszültségű elosztó hálózatra csatlakozó vezetékeken keresztül 

a Hálózatcsatlakozási- és Hálózathasználati szerződésekben foglaltak szerint.  

 

Ir. 
sz. 

Cím Utca 
Helyrajzi 

szám 
Objektum 

Feszültség 
(kV) 

Fázisonkénti 
áramerősség 

(A) 
Fázis 

2015 Szigetmonostor Horánygyöngye 2568/1 nyomásfokozó 0,4 35 3 

2015 Szigetmonostor Vadrózsa 1744 víztorony 0,23 16 1 

2015 Szigetmonostor Nagy-Duna 952/2 
Horányligeti 

nyomásfokozó 
0,4 100 3 

 

16 Földgáz- és propánellátás 

Budapesten kívül összesen 6 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy tartályos 

propán ellátással rendelkezik. 

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb 

része a személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás). 
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A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz 

ellátást érintő havária helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső 

szabályzata tartalmazza. 

 

16.1.1 Elosztóhálózat-használati szerződés 

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények 

folyamatos biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes 

elosztóhálózati engedélyes (itt: Tigáz-DSO Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási 

pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.  

A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső 

berendezések a rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás alapjául 

szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és távleolvasáshoz 

szükséges modemet). 

 

16.2 Korlátozási besorolás 

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a 

földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV.14.)  

Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába 

sorolandók be. Ennek jogi alapja, hogy társaságunk a GET 3.§ 75. b) alpontja szerint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott szociális intézménynek 

minősül. Az ezt igazoló nyilatkozatot minden évben szükséges megküldeni a földgázszolgáltatónak. 

A besorolás 2022 első félévében felülvizsgálat alatt van a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalnál. 

 

16.3 A földgázellátás főbb jellemzői 

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2021-ben 72.747 m3 volt, mely a Fővárosi 

Vízművek Zrt. teljes éves földgázfogyasztásának 5%-a. 

 

17 Forrásoldal bemutatása 

A felújítási és pótlási beruházások forrása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 
jóváhagyott használati díj.  

A jóváhagyás alapján pénzügyi forrást és költségeket az alábbi táblázat ismerteti: 

 

 
I. ütem 
(2023) 

II. ütem 
(2024-2027) 

III. ütem 
(2028-2037) 

Pénzügyi forrás (eFt) 4 623  18 491  46 228  

Tervezett feladatok nettó 
költsége a teljes ütem 

tekintetében (eFt) 
4 623  18 491  46 228  

 

A 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv 

dokumentum a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó rendszere 

 

Fővárosi Vízművek Zrt. 9/9 2022. július 
 

valamint a 61/2015 (X.21.) NFM rendelet alapján, azok előírásainak figyelembevételével lett 

összeállítva.  

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023 évre vonatkozóan bizonytalan villamos 

energia árak okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást 

szükséges találni. 

 

18 Felújítási és pótlási programok 

A Felújítási és pótlási programok alapját képező műszaki stratégiai dokumentumok a Fővárosi 

Vízművek Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat 

(hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok stb), illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási 

koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni. A műszaki stratégiai 

dokumentumok csatolva a Fővárosi Vízművek Zrt. által ellátott szolgáltatási területek viziközművek 

GFT Felújítás és pótlási terveihez külön dokumentumban szerepelnek. 

  

Ebben Ivóvízellátó Rendszer, Felújítási és Pótlási Stratégiai Programok című anyagban az 

alábbiakra van kidolgozva felújítási program: 

 

 Kutak felújítási programja 

 Árvízvédelmi stratégia 

 Elektromos ellátás felújítási programja 

 Alacsony nyomású gravitációs csatornák felújítási programja 

 Betáp és elosztóhálózati gépházak felújítási programja 

 Medence felújítási program  

 Csőhálózati felújítási program 

 Elzárók (tolózárak-csapózárak) felújítási és pótlási programja 

 Bekötővezetékek felújítási és pótlási programja 

 Tűzcsapok felújítási és pótlási programja 
 

Ezen programok alapján tervezzük a GFT Felújítási és Pótlási tervét a II. és III. ütemben is 

megvalósítani, csakúgy, mint ahogy az I. ütem alapját is jelen programok adják. 

 



Szigetmonostor GFT felújítás és pótlás 2023-2037 összesítő táblázat szennyvíz

A B C D E F H

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/ 

hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Rendkívüli helyzetből adódó 
azonnali feladatok

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

         3 123    Bérleti díj 2023 2023 rövid X

2. Tűzcsap cserék, kivezetések 35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

            500    Bérleti díj 2023 2023 rövid X

3. Bekötővezetékek cseréje 35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

            500    Bérleti díj 2023 2023 rövid X

4. Elzáró szerelvények cseréje 35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

            500    Bérleti díj 2023 2023 rövid X

5.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási 
és pótlási stratégiai programok 
6. fejezet alapján)

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

         1 843    Bérleti díj 2024 2027 közép X X X X

6.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

        13 000    Bérleti díj 2024 2027 közép X X X X

7.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. 
fejezet alapján)

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

         2 700    Bérleti díj 2024 2027 közép X X X X

8.
Rendkívüli helyzetből adódó 
azonnali feladatok

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

            948    Bérleti díj 2024 2027 közép X X X X

9.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási 
és pótlási stratégiai programok 
6. fejezet alapján)

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

         4 200    Bérleti díj 2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

10.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

        37 000    Bérleti díj 2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

G I

Megvalósítás 
időtartama         

(év)
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Forrás 
megnevezése

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-26213-1-001-00-02

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szigetmonostor ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Szigetmonostor Község Önkormányzata



Szigetmonostor GFT felújítás és pótlás 2023-2037 összesítő táblázat szennyvíz

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/ 

hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Megvalósítás 
időtartama         

(év)
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Forrás 
megnevezése

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

11.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 10. 
fejezet alapján)

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

         2 600    Bérleti díj 2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

12.
Rendkívüli helyzetből adódó 
azonnali feladatok

35100/15731/2021. ált
Szigetmonostor 

Község 
Önkormányzata

         2 428    Bérleti díj 2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X



Szigetmonostor GFT felújítás és pótlás 2023 szennyvíz

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

K          3 123    bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

2. Tűzcsap cserék, kivezetések
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő 
munkák az üzemeltetett hálózaton.

98%-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nem megfelelés K            500    bérleti díj
Felújítás / 

Pótlás
Nem enegedély köteles

3. Bekötővezetékek cseréje

Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt 
rendellenességek felszámolása, elhasználódott, 
rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés 
cseréje.

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. 
Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és 
vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, 
törvényi kötelezettség nem 
teljesíthető

K            500    bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

4. Elzáró szerelvények cseréje
Szerelvényvizsgálatok során fellelt elzáró 
rendellenességek megszüntetése.

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és 
vagyonvédelem

Csősérülés esetén nem biztosítható az 
elvárt határidőn belül a vezeték 
kiszakaszolása. Zárás esetén nagy 
területen fellépő vízhiányok

K            500    bérleti díj
Felújítás / 

Pótlás
Nem enegedély köteles

        4 623    Összesen:

Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és pótlás (2023-2037)

Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó rendszere, I. ütem

Sor-
szám

A felújítás, pótlás igény Priori-
tási 

szám

 Beruházási 
keret

pontosítás
 (eFt) 

Pénzügyi 
forrás

Jelleg
Vízjogi engedély 

státusza



Szigetmonostor GFT felújítás és pótlás 2023 összesített táblázat szennyvíz

A B C D  E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Rövid (műszaki) leírása Célkitűzése, oka Elmaradásának kockázata

Vízjogi 
üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

 Tervezett nettó 
költség 

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

 [eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Az útfelújításokhoz vagy egyéb haváriához 
kapcsolódó beruházási feladatok.

Az üzemeltetés folyamatos biztosítása. Üzemeltetési probléma.
FKI-KHO:35100-

4687/2020.
Szigetmonostor Község 

Önkormányzata
1 420 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

2.
Füzes-Erdő átemelő vezérlőszekrény 
csere

Átemelők elektromos és irányítás technikai 
felújítása. Irányítástechnika kialakítása, 
elektromos szekrény felújítás, csere azonos 
tartalommal, 

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

4 000 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

3. Füzes-Erdő átemelő gépészeti felújítás
Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, 
meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség 
szerinti cseréje. 

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

2 000 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

4. Lovarda átemelő ELMŰ betáp bővítés
30 A-ről 50 A-re történő felbővítés a több 
szivattyús üzem biztosítása érdekében

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

1 000 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

5. Aknák felújítása Gravitációs tisztítóaknák felújítása (3-5 db akna)
A csatornahálózat hatékony 
üzemeltetésének biztosítása. Hálózati 
duguláselhárítás hatékonyság növelése. 

Környzetszennyezés. Csapadékvíz 
infiltráció. Dugulás elhárítási munkák 
elhúzódása.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

1 000 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

6.
Végátemelő gépészeti tolózár csere 
összehangolva a térfogatáram mérő 
kialakításával

Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, 
meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség 
szerinti cseréje. 

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

2 000 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

7. Lovarda átemelő kerítés csere
Átemelők gépészeti, építőmesteri munkák, 
felújítások

Állagmegóvás, vagyonvédelem
Illetéktelen behatolás, rongálás. Csökken 
a vagyonvédelmi biztonság.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

1 500 Bérleti díj 2023 2023 rövid X

8.
Nyomó, gravitációs és gerincvezetékek 
felújítási és pótlási stratégia

Lovarda átemelő nyomóvezeték terveztetés és 
bővítés 90 - > 110 
Martinovits utcai nyomóvezeték kiváltása, óvoda 
épülete alatt van a vezeték

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

137 728
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

9.
Nagyátemelő műtárgyak felújítási és 
pótlási stratégia

Szivattyú felújítások, beszerzések (Lovarda és 
Rév utcai átemelők)
Lovarda kerítéscsere
Gépészeti, építészeti elemek cseréje

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

86 080
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

10. Aknák felújítása Évente 3-5 akna felújítása
A csatornahálózat hatékony 
üzemeltetésének biztosítása. Hálózati 
duguláselhárítás hatékonyság növelése. 

Környzetszennyezés. Csapadékvíz 
infiltráció. Dugulás elhárítási munkák 
elhúzódása.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

34 432
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

11.
Hálózati szerelvények

Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, 
meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség 
szerinti cseréje. 

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

21 520
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

12.
Bekötővezeték rekonstrukció

20 db házi beemelő szivattyú beszerzése Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

25 824
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

13.
Elektromos elosztó hálózat, és kritikus 
gépek Elektromos berendezések felújítása vagy cseréje

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

17 216
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

14.
Irányítástechnikai felújítások

Átemelők vezérlőszekrényeinek a cseréje
Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

10 760
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2024 2027 közép X X X X

15.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Az útfelújításokhoz vagy egyéb haváriához 
kapcsolódó beruházási feladatok.

Az üzemeltetés folyamatos biztosítása. Üzemeltetési probléma.
FKI-KHO:35100-

4687/2020.
Szigetmonostor Község 

Önkormányzata
33 356

ÉCS, pályázati és 
egyéb forrás

2024 2027 közép X X X X

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Szigetmonostor Község Önkormányzata

G I

Megvalósítás 
időtartama         

(év)
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
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Szigetmonostor GFT felújítás és pótlás 2023 összesített táblázat szennyvíz
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G I

Megvalósítás 
időtartama         

(év)
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

16.
Nyomó, gravitációs és gerincvezetékek 
felújítási és pótlási stratégia

Nyomó, gravitációs és gerincvezetékek felújítása 
vagy pótlása Folyamatos üzembiztonság fenntartása.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

344 320
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

17.
Nagyátemelő műtárgyak felújítási és 
pótlási stratégia

Gépészeti, építészeti elemek cseréje, szivattyúk 
felújítása vagy pótlása

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

215 200
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

18. Aknák felújítása Évente 3-5 akna felújítása
A csatornahálózat hatékony 
üzemeltetésének biztosítása. Hálózati 
duguláselhárítás hatékonyság növelése. 

Környzetszennyezés. Csapadékvíz 
infiltráció. Dugulás elhárítási munkák 
elhúzódása.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

86 080
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

19. Hálózati szerelvények
Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, 
meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség 
szerinti cseréje. 

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

53 800
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

20. Bekötővezeték rekonstrukció
Házi beemelő szivattyúk vagy vezeték felújítás, 
pótlás

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

64 560
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

21.
Elektromos elosztó hálózat, és kritikus 
gépek

Elektromos berendezések felújítása vagy cseréje
Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

43 040
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

22. Irányítástechnikai felújítások Átemelők vezérlőszekrényeinek a cseréje
Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.

FKI-KHO:35100-
4687/2020.

Szigetmonostor Község 
Önkormányzata

26 900
ÉCS, pályázati és 

egyéb forrás
2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

23.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Az útfelújításokhoz vagy egyéb haváriához 
kapcsolódó beruházási feladatok.

Az üzemeltetés folyamatos biztosítása. Üzemeltetési probléma.
FKI-KHO:35100-

4687/2020.
Szigetmonostor Község 

Önkormányzata
83 390

ÉCS, pályázati és 
egyéb forrás

2028 2037 hosszú X X X X X X X X X X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Szigetmonostor GFT felújítás és pótlás 2023 szennyvíz

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Az útfelújításokhoz vagy egyéb haváriához 
kapcsolódó beruházási feladatok.

Az üzemeltetés folyamatos biztosítása. Üzemeltetési probléma. K          1 420    Bérleti díj
Felújítás / 

Pótlás
Nem enegedély köteles

2.
Füzes-Erdő átemelő vezérlőszekrény 
csere

Átemelők elektromos és irányítás technikai 
felújítása. Irányítástechnika kialakítása, elektromos 
szekrény felújítás, csere azonos tartalommal, 

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága 
nőhet.

K          4 000    Bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

3.
Füzes-Erdő átemelő gépészeti 
felújítás

Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, 
meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség 
szerinti cseréje. 

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága 
nőhet.

K          2 000    Bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

4. Lovarda átemelő ELMŰ betáp bővítés
30 A-ről 50 A-re történő felbővítés a több 
szivattyús üzem biztosítása érdekében

Üzemeltetési feladatok hatékonysága 
romlik,csökken a kiöntés veszélye.

Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága 
nőhet.

K          1 000    Bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

5. Aknák felújítása Gravitációs tisztítóaknák felújítása (3-5 db akna)
A csatornahálózat hatékony üzemeltetésének 
biztosítása. Hálózati duguláselhárítás hatékonyság 
növelése. 

Környzetszennyezés. Csapadékvíz 
infiltráció. Dugulás elhárítási munkák 
elhúzódása.

K          1 000    Bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

6. Végátemelő gépészeti tolózár csere
Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, 
meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség 
szerinti cseréje. 

Folyamatos üzembiztonság fenntartása.
Üzemeltetetés biztonsága csökken, 
szennyvízkiöntések gyakorisága 
nőhet.

K          2 000    Bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

7. Lovarda átemelő kerítés csere
Átemelők gépészeti, építőmesteri munkák, 
felújítások

Állagmegóvás, vagyonvédelem
Illetéktelen behatolás, rongálás. 
Csökken a vagyonvédelmi biztonság.

K          1 500    Bérleti díj Felújítás Nem enegedély köteles

      12 920    Összesen:

Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és pótlás (2023-2037)

Szigetmonostor-Horány szennyvíz ellátó rendszere, I. ütem

Sor-
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tási 

szám
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 (eFt) 
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Jelleg
Vízjogi engedély 

státusza
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